



**Istituto Comprensivo Statale
"1° CD - CAPRARO"**

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I° Grado

Via Largo Caduti, 2 – 80079 Procida (Na)

Codice Fiscale: 91012460639 – Tel./Fax: 0818967261

Codice Meccanografico: NAIC8FN00Q - Sito web: www.comprensivocapraroprocida.edu.it

E-mail: naic8fn00q@istruzione.it –  naic8fn00q@pec.istruzione.it

I. C. "I CD - CAPRARO" - PROCIDA (NA)
Prot. 0003345 del 26/04/2021
04-05 (Uscita)

Allegato B

**Alla Regione Campania
Via Don Bosco n. 9/E
80141 Napoli**

Scheda di Progetto

"Avviso CambiaMenti Digitali"

(DGR n. 254 del 11/06/2019)

Cronoprogramma Attività



Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Date Previste		Date Consuntive			M1 Mag 21	M2 Giu 21	M3 Lu 21	M4 Ago 21	M5 Sett 21	M6 Ott 21	M7 Nov 21	M8 Dic 21	M9 Gen 22	M10 Feb 22	M11 Mar 22	M12 Apr 22	
		Data inizio	Data Fine	Data inizio	Data Fine														
Intervento 01/Progettazione esecutiva	Selezione del progettista, coprogettazione del partner, preparazione capitolati e computi metrici, preparazione bandi, selezione collaudatore	03/05/2021	30/06/2021																
Intervento 01/Bandi di gara	Avvio ed aggiudicazione bandi di fornitura di beni e servizi	01/06/2021	31/08/2021																
Intervento 01/Avvio Forniture	Stipula dei contratti di fornitura dopo i controlli previsti, avvio delle forniture	01/08/2021	30/09/2021																
Intervento 01/Chiusura Forniture	Completamento delle forniture, collaudo	01/10/2021	31/12/2021																
Intervento 01/Gestione	Attività di rendicontazione e certificazione	01/07/2021	30/04/2022																
Intervento 02/Direzione	Direzione del progetto	03/05/2021	30/04/2022																
Intervento 02/Pubblicità	Diffusione e comunicazione del progetto	03/05/2021	30/06/2021																
Intervento 02/Monitoraggio e valutazioni	Attività di monitoraggio e valutazione del progetto	03/05/2021	30/04/2022																



Intervento	Descrizione	Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Mag	Giu	Lug	Ag	Sett	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr
Intervento 02/Progettazione esecutiva	Coprogettazione del partner, progettazione esecutiva della rete	03/05/2021	31/12/2021												
Intervento 02/Reclutamento personale	Avvisi di reclutamento personale interno ed esterno da parte della rete o del partner (coformazione)	01/10/2021	30/11/2021												
Intervento 02/Formazione	Attività di formazione docenti, che vanno in codocenza nell'ultimo mese con gli alunni	08/01/2022	28/02/2022												
Intervento 02/Formazione	Attività di formazione alunni	01/02/2022	31/03/2022												
Intervento 02/Gestione	Attività di rendicontazione e certificazione	01/07/2021	30/04/2022												
Intervento 02/Acquisti	Acquisti materiali corsi	01/11/2021	31/12/2021												
Intervento 02/Pubblicità	Analisi, Diffusione e comunicazione dei risultati ottenuti	01/03/2022	30/04/2022												
Mag Giu Lug Ag Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr															
Intervento 01/Progettazione esecutiva	Eurogramma in k€	03/05/2021	30/06/2021				3,05k								
Intervento 01/Bandi di gara	Eurogramma in k€	01/06/2021	31/08/2021												



Intervento 02/Formazione	Eurogramma in k€	01/02/2022	31/03/2022											2,63k €	30,7k€		
Intervento 02/Gestione	Eurogramma in k€	01/07/2021	30/04/2022													1k€	
Intervento 02/Acquisti	Eurogramma in k€	01/11/2021	31/12/2021									5,153 k€					
Intervento 02/Pubblicità	Eurogramma in k€	01/03/2022	30/04/2022													1k€	
Totali							4,05k €		15k€		34,72 k€	31,60 k€	48,18 k€	2k€	22,63 k€	31,70k €	5,8k€



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rossella Salzano

Rossella Salzano