



ALL 1

Istituto Statale Istruzione Superiore
GIOVANNI XXIII - Salerno
Prot. 0001473 del 22/03/2021

Q Cronoprogramma Attività

Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Date Previste		Date Consumive		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
		Data inizio	Data Fine	Data inizio	Data Fine													
Intervento1	Implementazione infrastrutturale	01/05	31/07															
Intervento2/ AzioneA	Sviluppo di metodologie didattiche innovative	10/06	31/07															
Intervento2/ AzioneB	Trasferimento ai docenti delle metodologie/modelli	15/09	15/12															
Intervento2/ AzioneC	Inserimento delle metodologie/modelli trasferiti nei percorsi formativi/curricolari	01/11	15/04															
Intervento1	Eurogramma in k€	01/05	31/07	5.345	105.9													
Intervento2/ AzioneA	Eurogramma in k€	10/06	31/07	1.163	6.722													
Intervento2/ AzioneB	Eurogramma in k€	15/10	15/12								2.464	2.464	2.465					
Intervento2/ AzioneC	Eurogramma in k€	01/11	15/04									9.687	9.687	9.686	9.686	9.686	16.29	