



Q - Cronoprogramma Attività

Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Date Previste		Date Consuntive			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
		Data inizio	Data Fine	Data inizio	Data Fine		Maggio	giugno	luglio	agosto	Settembre	Ottobre	novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile
<b>Intervento 1</b>	<b>Implementazione infrastrutturale</b>	10.05 2021	10.09 2021				X	X	X		X							
A.1.1	Attivazione aree pubbliche per la promozione di collaborative innovation-	10.05 2021	10.06 2021				X	X										
A.1.2	Attivazione aree pubbliche per Open Data Lab	10.05 2021	10.06 2021				X	X										
A.1.3	Attivazione wifi con accesso gratuito	15.06 2021	15.07 2021					X	X									
Intervento 2 A.2.a)	Creazione in co-progettazione di metodologie	20.06. 2021	20.07 2021					X	X									
Intervento 2 A.2. b)	Trasferimento di metodologie e modelli didattici	20.07 2021	20.11 2021						x		X	X	X					
Intervento 2 A.2.c)	Inserimento delle metodologie e dei modelli didattici nei percorsi laboratoriali-	1.10 2021	1.03 2022									X	X	X	X	X	X	
Intervento 2 A.2.c)	Percorsi individuali per alunni con disabilità	1.10 2021	1.03 2022									X	X	X	X	X	X	



Intervento1/Azione A	Eurogramma in k€	10.04 2021	10.07 2021				36,5 k€	36,5 k€	40,0815 k€		6,602 5k€						
Intervento2/Azione A	Eurogramma in k€	20.06. 2021	20.07 2021					3,95 k€	3,95 k€								
Intervento2/Azione B	Eurogramma in k€	20.07 2021	20.11 2021						4,7985 k€		4,798 5 k€	4,798 5 k€	4,7985 k€				
Intervento2/Azione C	Eurogramma in k€	1.10 2021	1.03 2022									9,510 k€	9,510 k€	9,5 10 k€	9,5 10 k€	13,8 40 k€	